

Relatório de desempenho

Breno Oliveira

- **Responsabilidade:** Garantir a entrega da sprint, finalizar o planejamento da sprint e preparar o ambiente do Back-End.
 - **Contribuição:** Criação do repositório do Back-End, instalação das dependências, planejamento das sprints e criação das issues.
 - **Status:** Concluído.
-

Gustavo Mathias

- **Responsabilidade:** Desenvolver, em conjunto com Nikolas Fernandes, o modelo conceitual do banco de dados e iniciar o mobile com as telas de login e cadastro.
 - **Contribuição:** Design da versão mobile do aplicativo.
 - **Status:** Não concluído. As principais tarefas atribuídas não foram finalizadas e, em alguns casos, nem iniciadas, especialmente no desenvolvimento mobile.
 - **Problemas no desenvolvimento:** Foram observados diversos momentos de desvio de foco durante o projeto, como saídas frequentes para conversas com outros grupos sobre assuntos não relacionados e uso do computador para atividades externas ao desenvolvimento.
-

Guilherme Moreira

- **Responsabilidade:** Iniciar o desenvolvimento do Front-End com as telas de login e cadastro na versão mobile, além de colaborar com Breno no planejamento das sprints e criação das issues.
 - **Contribuição:** Criação do repositório do Front-End.
 - **Status:** Concluído.
-

Nikolas Fernandes

- **Responsabilidade:** Produzir o vídeo de pitch do projeto com explicação das funcionalidades e apresentação das telas, concluir o design da versão mobile do aplicativo e desenvolver o modelo conceitual do banco de dados.
- **Contribuição:** Design da versão mobile do aplicativo e produção do vídeo de pitch.
- **Status:** A entrega do modelo conceitual não foi realizada.
- **Problemas no desenvolvimento:** Foram observados momentos de distração em conjunto com Gustavo Mathias.