

Relatório de desempenho

Breno Oliveira:

- Contribuição: Criação issues, documento de requisitos funcionais, prototipação do desktop.
 - Responsabilidade: Garantir a entrega da sprint, finalizar o documento de requisitos e ajudar no andamento do figma.
 - Status: Concluído.
-

Gustavo Mathias:

- Contribuição: Criação documento de requisitos não funcionais e protótipo do tablet
 - Responsabilidade: Finalizar o documento de requisitos e ajudar no andamento do figma.
 - Status: Concluído.
-

Guilherme Moreira:

- Contribuição: Criação protótipo do mobile e desktop.
 - Responsabilidade: Conclusão dos modelos das telas da aplicação no figma.
 - Status: Concluído.
-

Marcelo:

- Contribuição: Inicialização do protótipo do mobile
 - Responsabilidade: Conclusão dos modelos das telas da aplicação no figma
 - Status: Descontinuado .
 - Problema no desenvolvimento: Saiu do curso por razões pessoais.
-

Nikolas Fernandes:

- Contribuição: Criação da TAP(termo de abertura do projeto) e protótipo do tablet
- Responsabilidade: Conclusão da TAP e prototipação do Tablet

- Status: Concluído.